

国 外 消 息

据报道,美国斯坦福伯克利的电子-质子存储环所需的高频系统近来已取得相当大的进展,七个速调管和二十二个腔体已全部完成并进行了试验。四极和六极磁铁的制造工作也已提前完成,但是由于各种客观原因,弯转磁铁的制造工作遇到了困难,恐不能按期完成,尽管如此,人们仍然期望直线加速器在十月再度运转时,能将粒子引入电子-质子存储环 PEP。

(刘将辰)